Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Тевризского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт ограждения кладбища в д. Поддол».
2. Место реализации инициативного проекта.
2.1. Муниципальный район/городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.
2.2. Поселение: Кипское сельское поселение.
2.3. Населенный пункт: д. Поддол.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
3.1. Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронения.
3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тевризский район, д. Поддол.
        4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024 - 30.09.2024
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	N п/п
	Наименование
	План (рублей)
	Факт (рублей)
	Отклонение (рублей)
	Причина отклонения

	1
	Средства районного бюджета
	100 000,00
	100 000,00
	
	

	2
	Средства местного бюджета
	85 000,00
	85 000,00
	
	

	2.1
	Собственные средства бюджета поселения
	23 000,00
	23 000,00
	
	

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	42 000,00
	42 000,00
	
	

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	20 000,00
	20 000,00
	
	

	Всего
	185 000,00
	185 000,00
	
	



5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

	N п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество (единиц)
	Примечание <*>

	1
	ИП Хвостанцев Александр Сергеевич
	Подвоз строительных материалов
	Маш.-час
	2
	3 000,00 рублей

	2
	ИП Курмушов Рамис Хайруллович
	Вывоз мусора
	Маш.-час
	6
	7500,00 рублей


--------------------------------
<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

	N п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	Скосырских А.В.
	Копка ям под столбики
	12 штук

	2
	Скосырских В.В.
	Копка ям под столбики
	12 штук

	3
	Гоглев В.Н.
	Копка ям под столбики
	12 штук

	4
	Глухов А.В.
	Копка ям под столбики
	12 штук

	5
	Гоглев А.А.
	Копка ям под столбики
	12 штук

	6
	Гоглева В.В.
	Подготовка территории для проведения работ
	200 кв.м.

	7
	Попова Л.В.
	Подготовка территории для проведения работ
	200 кв.м.

	8
	Скосырских Н.Ф.
	Подготовка территории для проведения работ
	200 кв.м.

	9
	Карымов М.Т.
	Установка столбов
	12 штук

	10
	Абтрахимов Р.Н.
	Установка столбов
	12 штук

	11
	Абтрахимов В.Н.
	Установка столбов
	12 штук

	12
	Глухов О.Н.
	Установка столбов
	12 штук

	13
	Гоглев В.А.
	Установка столбов
	12 штук

	14
	Абтрахимов Р.Р.
	Сварочные работы
	240 швов

	15
	Гоглев Н.А.
	Установка прожилин
	24 штуки

	16
	Гоглев Н.А.
	Установка прожилин
	24 штуки

	17
	Гоглев С.Н.
	Установка прожилин
	24 штуки

	18
	Абтрахимов Р.В.
	Сварочные работы
	200 швов

	19
	Карымов Н.Т.
	Установка прожилин
	24 штук

	20
	Гоглев Н.А.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	21
	Карымова Е.В.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	22
	Минхаирова Т.С.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	23
	Карымова Л.А.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	24
	Вахитова С.В.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	25
	Бойченко И.Н.
	Установка металлического штакетника
	100 штук

	26
	Дроздова Т.К.
	Покраска столбов 
	30 штук

	27
	Гоглева А.Н.
	Покраска столбов 
	30 штук

	28
	Гоглева И.В.
	Покраска прожилин
	32 штуки

	29
	Светлолобова Т.И.
	Покраска прожилин
	32 штуки

	30
	Минхаиров Н.Ш.
	Установка металлического штакетника
	150 штук

	31
	Абтрахимова Н.В.
	Покраска прожилин
	32 штуки




6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением
фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):
В течение многих лет капитальный ремонт ограждения кладбища в д. Поддол не производился. В результате реализации инициативного проекта отремонтирована лицевая часть ограждения территории кладбища (120 метров). Установлено достаточно прочное и износостойкое металлическое ограждение.
В процессе реализации инициативного проекта приняли непосредственное трудовое участие 31 гражданин сельского поселения, которые выполнили следующие виды работ:
- подготовка территории для проведения работ (уборка мусора);
- установка металлических столбов;
- сварка металлических прожилин между столбами;
- установка металлического штакетника;
- покраска столбов и прожилин.
Реализация инициативного проекта «Ремонт ограждения кладбища в д. Поддол» позволила не только улучшить санитарное и экологическое состояние территории Поддольского кладбища, а также обеспечить сохранность места увековечения памяти усопших.


Глава Администрации Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района
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